

REFORMA Banheiro Acessibilidade JUL24	R\$	20.653,88	Realizado	R\$	17.853,88	Pago	R\$	10.778,25
BANHEIRO	R\$	19.653,88		R\$	17.853,88		R\$	10.778,25
Vasamento Caixa D'Água	R\$	1.000,00						

Ativo	CX	Descrição	Quant.	CX	Unid.	Valor Unit.	Valor Parc. Unitário	Fornecedor	Pago
		REFORMA Banheiro Acessibilidade JUL24							
		BANHEIRO					R\$ 19.653,88		R\$ 10.778,25
REALIZADO		REFORMA BANHEIRO - SERVIÇO	1,00		MO	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	Wagner	R\$ 4.000,00
REALIZADO		Material Geral de Construção	1,00			R\$ 2.975,25	R\$ 2.975,25	JER Dep Mat Co	R\$ 2.978,25
REALIZADO		Revestimento, Piso e Vaso	1,00			R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	Telha Norte	R\$ 2.940,00
REALIZADO		Porta e Janela	1,00			R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	Telha Norte	R\$ 860,00
REALIZADO		Quadro, cabos e disjuntores	1,00			R\$ 249,65	R\$ 249,65	ANDRA	R\$ -
REALIZADO		Ralo	1,00			R\$ 129,90	R\$ 129,90	LEROY MERLIN	R\$ -
REALIZADO		Iluminação, Torneira Elétrica (Casa pastoreal)	1,00			R\$ 519,30	R\$ 519,30	LEROY MERLIN	R\$ -
REALIZADO		Soleiras (Banheiro e sala)	1,00			R\$ 288,60	R\$ 288,60	HIPER PEDRAS	R\$ -
REALIZADO		Acabamento Gesso	1,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00	Gesso Mandaqu	R\$ -
REALIZADO		Chuveiro (2 x) e registro	1,00			R\$ 457,70	R\$ 457,70	LEROY MERLIN	R\$ -
REALIZADO		Revestimento Complemento Revestimento	1,00			R\$ 523,48	R\$ 523,48		R\$ -
PREV		Pia, torneira e acabamento	1,00			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		R\$ -
PREV		Acessórios acessibilidade	1,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00		R\$ -
		Vasamento Caixa D'Água					R\$ 1.000,00		R\$ -
PREV		Troca caixa d'água e reparos div	1,00			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		